
 2019年上半工作总结和下半年工作计划

（2019年6月25日)

阳春市水务局

　　2019年，我局紧紧围绕阳江市水务局和阳春市委、市政府工作的总体思路、总目标、总部署和总要求，进一步明确工作目标和责任，提高工作效率，攻坚克难、迎难而上，积极加强与有关职能部门和单位的沟通协调，主动落实全市水务各项工作，力促全市水务工作迈上新台阶。现将今年上半年工作总结和下半工作计划汇报如下：

　　一、水利工程建设情况

　　（一）水利工程建设完成情况。

　　１、阳春市市区给水管网改造一期工程总投资0.6156亿元，至今年上半年，已完成谷皇垌、新竹路、长坡路、文塔街、城云路等的管道铺设、加压泵房的设备安装等工程。目前，给水管网已全部铺设完成，项目建设已进入扫尾阶段。

２、阳春市村村通自来水二期工程PPP项目共34宗，项目总投资1.15亿元。至今年上半年，已完成初步设计工作，正在进行施工图设计优化和相关审批工作。

３、阳春市马水镇马兰村等17条贫困村饮用水建设工程今年4月已完工，目前正在进行验收资料整理。
４、中小河流治理项目完成情况。列入阳春市2017、2018年度中小河流治理项目共有7宗工程，分别有罂煲河、高流河、八甲河、蟠龙河、三甲河、山口河（平中河山口段）和双滘河等治理工程，项目总概算投资1.97亿元。至今年上半年，罂煲河治理工程完成投资3100万元，完成总投资的87%；高流河治理工程完成投资1600万元，完成总投资的87%；八甲河治理工程完成投资1300万元，完成总投资的35%；蟠龙河治理工程完成投资1300万元，完成总投资的73%；三甲河治理工程完成投资2000万元，完成总投资的75%；山口河治理工程完成投资1500万元，完成总投资的40%；双滘河治理工程完成投资650万元，完成总投资的35%。

5、山竹”水毁修复工程建设情况。修复2018年“山竹” 水毁水利设施建设任务共6宗，分别是：河西三湖村仔段、岗美镇岗西大堤坤岗堤段、河西街道石上围排洪河堤段、河西街道石湖堤段、马水镇石下村灰沙水闸、春城街道黎湖围。至今年上半年，6宗修复工程已基本完工，目前已进入验收结算阶段。

　　（二）抓好水务管理有关工作。

　　１、河长制工作情况。今年上半年，河长制工作主要完成以下工作：一是突出部署落实。印发了《阳春市全面推行河长制工作考核方案》和《阳春市全面推行河长制工作2018年度考核实施方案》，并对我市17个镇（街道）2018年度河长制工作进行考核，结合市直有关单位关于单项指标日常考评情况，形成了各镇（街道）2018年度河长制工作评价。二是突出多元共治。开展河湖“清四乱”专项行动，共排查出“四乱”问题128宗，现已整改98宗，占总问题数的77%。开展“五清”专项行动，共清理整治违规设置的入河排污口34个，清理河流长度144.7公里，清理水域面积42.2平方公里，清理水面漂浮物2969吨，清淤河道长度385千米，清理阻碍行洪障碍物25宗，清理违章构（建）筑物和堆积物8处共2530平方米。三是突出夯实基础。完成了河湖管理范围划定。继续推进河长制信息化建设，阳春市入驻“广东省智慧河长”微信平台总人数为639人，上线人数为579人，上线率为90.61%。开展水质监测工作，对阳春市34个主要河流和水库断面开展水质监测工作。
２、抓好河道采砂有关工作。今年上半年，我局完成划定阳春市2019年度市管河道河砂可采区禁采区及8个可采区共75万立方米的开采计划，并报送市政府批复及送达各有关部门进行下一步工作。同时我局还完成河道采砂监理报送工作，待有关部门批复核准后进行监理招标。
３、抓好水资源管理工作。今年上半年，水资源管理主要完成以下工作：一是做好2018年度水资源考核准备工作；二是落实区域用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”管理；三是开展水资源认证工作，共完成水资源论证19宗；四是加强中小型水库水资源管理，确保水质安全。

４、抓好水库移民后期扶持工作。一是推进大河水库移民避险解困工作；二是配合做好阳江抽水蓄能电站项目移民安置区建设工作；三是做好移民人口核减及系统录入工作；四是做好拨付各项水库移民后期扶持资金；五是做好水库移民信访维稳工作。

　　5、做好农村小水电站安全度汛及安全生产监督指导和检查工作。全市352宗无防汛任务的小水电站都落实了“双主体责任人”，31宗有防汛任务的电站都落实了“三个责任人”并都挂牌公示。全市9宗电站水库基本落实了“三个重点环节”，都制定了防洪应急预案和汛期调度运行方案，配置了基本的水位监测设施。对天明仔一级电站（水库）、牛愠电站（山塘）、石羊头电站（水库）等进行了安全检查，及时督促整改。

　　三、存在主要问题

（一）中小河流治理项目在建设前期设计阶段未能充分考虑雨季施工等方面的问题，导致个别的工程项目进度滞后。在建设过程中由于未能充分做好宣传工作，部份项目建设过程中被当地村民误会成为偷采河砂行为。

（二）年度市管河道河砂开采计划及可采区禁采区规划报告已编制完成，并向社会公布。但由于其他部门未能如期衔接好工作，导致河道采砂工作迟迟未能实施。

　　四、下一步工作计划
（一）加快水利工程建设。加快水利工程项目建设进度和竣工验收等管理工作，积极协调好春城街道办、施工公司和监理公司，定期召开工程项目建设推进会，有效解决项目实施过程中出现的各种困难和问题，确保项目建设顺利推进。力促马鞍山水系整治在今年下半年复工建设、阳春市市区给水管网改造一期工程改造在今年8月底前全部完成、村村通过自来水工程和17条贫困村饮用水建设工程在今年11月底全部完成。

（二）加快中小河流治理。 进一步加大2018年中小河流建设项目的施工力度，力争2019年10月底前全面完工。加快推进2019年度中小河流建设项目报批及招标等前期工作。

（三）做好河长制工作。一是全力做好省、阳江市两级河长制考核。严格按照2018年省、阳江市河长制工作考核标准以及水资源考核的新标准和新要求，完善相关工作，确保考核工作取得好成绩。二是深入推进“五清”“清四乱”专项行动。加大力度开展“五清”“清四乱”等专项行动，确保6月底基本完成“五清”专项行动任务，7月底全面完成“清四乱”专项行动任务，努力实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的目标。三是加快推进“碧道”建设。按照省和阳江市的工作部署，持续深入推进“让广东河更美”大行动，高标准规划建设广东万里碧道，把阳江阳春城区段及蟠龙河碧道建设试点，打造成“河清岸绿、鱼翔浅底”，“水草丰美、白鹭成群”的生态廊道。四是强化监督考核。进一步完善以暗查为主的明督暗查工作机制，对上级和市级督查发现问题的整改情况开展“回头看”，确保问题及时整改到位，并将督查结果及整改情况作为年度考核的重要依据。认真开展河长制考核，对责任不到位、不担当，敷衍塞责，延误河长制有效落实的，将严肃问责，决不姑息。

（四）实行最严格的水资源管理制度。落实区域用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”管理。在取用水方面，严格执行建设项目水资源论证制度、取水许可审批制度。在水功能区限制纳污方面，加强漠阳江等主要流域水功能区监测。切实加强中小型水库水资源管理，确保水质安全。

（五）继续抓好河道采砂工作。加强河道采砂监管，严格按照《阳春市打击非法采砂执法联动工作方案》的要求，开展打击非法采砂工作。

（六）做好水库移民后期扶持工作。一是加快后扶项目和大河水库移民避险解困项目实施进度，加快消化结存资金；二是做好抽水蓄能移民安置工作；三是做好2019年度后扶基金项目实施工作。
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